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	项目关键信息表

	评价机构全称（盖章）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司     单位：万元、个、份

	项目名称
	巴楚县水利局多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目
	评价年度
	2021年度

	巴楚县财政局分管处室
	巴楚县农财股
	联系人
	赖军  

	项目主管部门
	巴楚县水利局
	联系人
	艾力江•吾守尔

	项目实施单位
	巴楚县水利局
	联系人
	艾力江•吾守尔

	资金来源
	城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金

	各级财政资金
投入总额
	1476.00
	抽查资金总数
	1042.82
	资金抽查占比
	70.65%

	本级财政预算拨付金额
	—
	抽查资金总数
	—
	资金抽查占比
	—

	项目数量
	1
	抽查项目数
	1
	项目抽查占比
	100.00%

	涉及地州数
或项目点
	1
	抽查地州数
或项目点
	1
	抽查区域或项目点
	巴楚县受益乡镇村民

	发放调查
问卷
	90
	回收有效
问卷
	90
	满意度
情况
	根据满意度调查问卷结果统计，调查对象综合满意度为98.22%。

	采用的评价方法与评价标准
	（一）采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文）
（二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。

	绩效评价结果
	根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式，对“多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套”项目进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为95.63分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得15分，得分率100%；项目管理得20.83分，得分率83.32%；项目产出得24.8分，得分率99.2%；项目效益得35分，得分率100%。

	项目主评人（签字）
	


摘  要
受巴楚县财政局委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）于2022年7月10日至2022年8月20   日对新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县水利局负责管理的2021年多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目开展了绩效评价，评价情况如下：
一、基本情况
随着经济不断发展，社会不断进步，城市发展离不开公路建设，图火公路作为图木舒克市和巴楚县之间的联系纽带，巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡界内的图火公路林带的养护可以让公路建设为城市经济发展作出贡献。巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉工程项目的实施，有利于保护公路，改善公路两侧生态环境，可以保护两侧农田，利于农民增收。

巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉工程是图木舒克市和巴楚县经济发展的基础工程之一，该项目建设可以提高和改善项目区农业基础设施和生态环境，维护社会稳定和长治久安。巴楚县发展和改革委员会于2021年1月26日下发了《关于多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目建议书的批复》（巴发改立项​​​​​​​​〔2021〕55号），决定建设巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡界内的图火公路两侧共计 46.685km，（平均宽度 20 米）合计共 1440 亩绿化林带；工程内容包括：新建沉沙进水土渠2.164公里，架设10KV输电线3.5公里，配套泵房2座，沉沙池1座、离心泵9套，变频控制柜7套，变压器2套，铺设dn315-dn90管道89.941km，给水栓1581个，配套阀门井162座，排水井8座。

多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目预算总额为1476万元，用款单位为巴楚县水利局。

二、绩效评价综合情况及结论
通过对多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为95.63分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%；项目管理类指标权重为25分，得分为20.83分，得分率为83.32%；项目产出类指标权重为25分，得分为24.8分，得分率为99.2%；项目效益类指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。
三、主要经验及做法
多来提巴格乡及恰尔巴格乡设施配套项目实施过程中，巴楚县水利局为了加强防风林灌溉基础设施的建设，提高项目实施各环节规范程度，明确落实该项目实施中各环节的责任方，严格落实工程管理制度，进一步提升项目的规范化管理水平。为保障该项目的顺利实施，预算单位严格按照增减挂资金使用管理办法、财务支出管理办法、项目管理、安全生产管理、工程质量管理、合同管理等一系列制度，建立了廉洁自律制度。严格按照基本建设程序办理相关用地、建设、环评等手续；工程建设期内严格按照“六制”的有关规定和章程进行管理，即项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和水利工程项目验收制度、质量第三方检测制度的有关规定和章程进行管理。并在项目工程建设过程中实施定期上报工程进度。通过严格落实工程管理制度，进一步提升了项目的规范化管理水平，一定程度上确保工程的质量。
四、存在的问题
（一）资金管理方面

专项资金年度预算执行率和截至本次评价日的预算执行率均偏低，影响财政资金及时发挥效益。

（二）项目管理方面
1.项目签订的合同开工日期为2021年3月20日，实际开工日期为2021年3月24日，项目实施进度控制措施不完善，对项目实施过程中可能存在的各类风险因素预判不足，未制定相应的应急预案，难以保障项目按计划如期开工。

2.截至现场调研日，调研人员发现现阶段项目已完工，但部分给水栓配套设施因长时间冲水，导致配套设施已经出现位置变动现象。

（三）绩效管理方面
绩效监控与绩效自评当中均未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。
五、相关建议
（一）资金管理方面

建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。

（二）项目管理方面

1.建议预算单位要加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，对发现的问题及时采取措施进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

2.建议预算单位针对现阶段给水栓配套设施出现的问题给出解决方案，并及时将这个问题解决。

（三）绩效管理方面

预算单位针对绩效监控和绩效自评发现的问题应深入进行剖析，提出针对性强、可行性高的解决办法或改进措施。
六、绩效评价结果应用建议
本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，巴楚县水利局项目应急预案不完善，绩效监控与自评对存在问题原因分析不深入等问题。因此，我公司对本项目评价结果提出以下建议：
（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议巴楚县财政局根据相关政策制度，结合巴楚县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议巴楚县水利局应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果向巴楚县政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价工作组成员
	序号
	项目职务
	姓名
	执业（从业）
资格
	备注

	1
	项目主评人
	张明阳
	中级金融师

资产评估师
	报告审核

	2
	项目财务专家
	俞昊
	初级绩效评价师
	数据审核

	3
	项目行业专家
	于深深
	资产评估师
	报告执笔

	4
	项目组成员
	袁丹丹
	-
	资料审核

	5
	项目组成员
	赵梦雅
	-
	数据整理
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巴楚县水利局
多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目绩效评价报告
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，巴楚县财政局（以下简称“县财政局”）委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）成立绩效评价工作组，于2022年7月10日至2022年8月20日对巴楚县水利局（以下简称“县水利局”）负责管理的“多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目”项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况

随着经济不断发展，社会不断进步，城市发展是离不开公路建设，图火公路作为图木舒克市和巴楚县之间的联系纽带，巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡界内的图火公路林带的养护可以让公路建设为城市经济发展作出贡献。巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉工程的实施，有利于保护公路，改善公路两侧生态环境，可以保护两侧农田，有利于农民增收，有利于建设美丽乡村，是巩固我区脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略重要的一环。巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉工程是图木舒克市和巴楚县经济发展的基础工程之一，该项目建设可以提高和改善项目区农业基础设施和生态环境，维护社会稳定和长治久安。巴楚县发展和改革委员会于2021年1月26日下发了《关于多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目建议书的批复》（巴发改立项​​​​​​​​〔2021〕55号），决定建设巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡界内的图火公路两侧共计 46.685km，（平均宽度 20 米）合计共 1440 亩绿化林带；工程内容包括：新建沉沙进水土渠2.164公里，架设10KV输电线3.5公里，配套泵房2座，沉沙池1座、离心泵9套，变频控制柜7套，变压器2套，铺设dn315-dn90管道89.941km，给水栓1581个，配套阀门井162座，排水井8座。
多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目预算总额为1476万元，用款单位为巴楚县水利局。
（二）项目资金安排及使用情况
多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目预算总额1476万元，实际拨付到位资金总额1476万元，资金来源为城乡建设用地增减挂钩收益资金。截至本次绩效评价日止，累计使用资金1042.82万元，资金使用率为70.65%。资金使用分配及具体实施项目情况如下：
表1  多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目
资金分配情况一览表

	表1  多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目

专项资金分配与支出情况表

	金额单元：万元

	序号
	涉及项目单位名称
	项目内容
	预算金额
	合同预算

金额
	实际支付

金额
	支付

比例

	
	合   计
	1476
	1299.92
	1042.82 
	70.65%

	1
	新疆神鹿水利水电工程公司
	施工费
	-
	1210.38 
	991.26 
	81.90%

	3
	昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司
	监理费
	-
	23.60 
	18.88
	80%

	4
	喀什锦源水利水电工程有限责任公司
	检测费
	-
	10.54
	10.54 
	100%

	5
	新疆峻特设计工程有限公司
	设计费
	-
	44.28 
	22.14
	50%

	6
	泾清项目管理有限公司
	评审费
	-
	3.11
	0 
	0%

	7
	北京信诺亿科环境技术有限公司
	水保检测及验收费
	-
	5.50 
	0 
	0%

	8
	新疆天壹中山工程咨询有限公司
	工程造价结算审核
	-
	1.50
	0
	0%

	9
	新疆国信德安会计师事务所有限责任公司
	财务决算审计费
	-
	1.00
	0
	0%


（三）项目组织情况及实施进展情况
1.项目组织管理情况
项目主管单位（项目实施单位）：巴楚县水利局
巴楚县水利局主要承担：严格按照工程建设期内按照“六制”的有关规定和章程进行管理，即项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和水利工程项目验收制度、质量第三方检测制度的有关规定和章程进行管理。 于2020年12月9日取得新疆峻特设计工程有限公司的询价邀请函回函，该公司愿意承担《多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目》的设计工作，并保证按照项目设计要求和工期按时完成全部工作，提交至巴楚县水利局并报上级有关部门审查；于2020年12月12日，经水利局党委会会议研究决定，确定新疆峻特设计工程有限公司为该项目设计单位，负责本项目的设计工作，并于2020年12月13日，签订建设工程设计合同，于2021年2月19日，与新疆峻特设计工程有限公司签订该项目实施方案设计合同补充条款。巴楚县水利局严格按照招标流程，根据评委会意见出具评标报告，招标人根据评标报告，于2021年3月21日，在中标候选人之间确定最终第一标段的中标单位为新疆神鹿水利水电工程公司；并于2021年3月23日签订施工合同。2021年3月21日，确定最终第二标段的中标单位为昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司，于2021年3月23日，与昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司签订水利工程施工监理合同；2021年3月21日，确定最终第三标段中标单位为喀什锦源水利水电工程有限责任公司，于2021年3月23日，与喀什锦源水利水电工程有限责任公司签订多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目的委托试验合同。2021年月12日，与北京信诺亿科环境技术有限公司签订该项目水土保持技术服务合同；与新疆天壹中山工程咨询有限公司签订工程造价结算审核合同。
为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组：负责人：李建平；法人负责人：玉散江·图尔贡；技术负责人：艾力江·吾守尔：安全生产负责人：努尔艾合买提·尤努斯：财务负责人：常国香；质量安全负责人：沙地江·阿皮孜；档案负责人：冉江玉；成员：买买提力·雅力坤、李伟、张元发。

2.项目实施进展情况
预算单位根据项目建设内容组织有资质的单位进行工程勘察、图纸设计、招投标、施工、监理、合同管理等前期工作，严格按照基本建设程序办理前期手续。严格按照工程建设期内按照“六制”的有关规定和章程进行管理，即项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和水利工程项目验收制度、质量第三方检测制度的有关规定和章程进行管理。设施农业用地审批手续已完备，保证前期各项手续齐全；建设过程中实施定期上报工程进度。截至本次评价日止，项目工程已经全部实施完毕，已完成结算工作并已投入使用，但资金支付进度尚未依据施工进度进行支付。

（四）项目绩效目标情况
1.绩效目标
巴楚县水利局提交的《多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目绩效目标考核表》中编制的本项目年度预期绩效目标为：目标1：保护公路提高公路抗灾能力，提高绿化面积，起到防风减灾作用；目标2：改善农民居住及出行环境，有效制止水土流失，从而做到对生态空间的优化。

该年度预期绩效目标编制规范、内容完整，能够依据项目的功能特性和具体实施单位负责内容进行填报。
2.绩效指标
本项目实施目的明确、立项程序基本规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。预算单位的绩效指标根据项目总体目标内容进行细化分解并按照项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，完整反映项目产出和效果实现情况。经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

表2  2021年多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目绩效目标及指标表
	2021年总体目标
	计划投入资金1476万元，绿化林带灌溉长度46.685千米，新建沉砂池进水土渠2.164公里，铺设管道87.941公里，配套泵房2座，配套阀门井162座。

目标1：保护公路提高公路抗灾能力，提高绿化面积，起到防风减灾作用；                          

目标2：改善农民居住及出行环境，有效制止水土流失，从而做到对生态空间的优化。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	说明

	产出指标
	数量指标
	解决绿化林带灌溉长度
	>=46.685千米
	指标来源为计划方案及资金预算

	
	
	新建沉沙池进水土渠
	>=2.164公里
	

	
	
	铺设dn315-dn90管道
	>=87.941公里
	

	
	
	配套泵房
	=2座
	

	
	
	配套阀门井
	>=162座
	

	
	质量指标
	项目验收合格率
	=100%
	计划标准

	
	
	项目建设合格率
	=100%
	计划标准

	
	时效指标
	资金按时到位率
	=100%
	计划标准

	
	
	项目及时开工率
	=100%
	

	
	
	项目及时完工率
	=100%
	计划标准

	
	成本指标
	项目总投资
	≤1476万元
	到位资金

	效益指标
	经济效益指标
	——
	——
	该项目不产生明显的经济效益

	
	社会效益指标
	改善居民生活环境
	明显改善
	计划标准

	
	
	保障公路行车安全
	有效保障
	计划标准

	
	生态效益指标
	改善防风固沙，保持水土
	有效改善
	计划标准

	
	可持续影响指标
	增加绿化面积，起到防风减灾作用
	效果显著
	计划标准

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	计划标准


（五）绩效自评情况及结论
1.绩效自评概述
巴楚县水利局在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，已提交了绩效自评报告和绩效目标自评表，自评得分95.6分。

2.绩效自评结论
该项目截至评价日，已完成绿化林带灌溉长度46.685千米，新建沉砂池进水土渠2.164公里，铺设管道87.941公里，配套泵房2座，配套阀门井162座。通过该项目的实施，提高绿化面积，起到防风减灾作用，有效制止水土流失。
二、绩效评价组织情况
（一）绩效评价目的
财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效果、效益、效率与公平性。

针对多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目开展绩效评价，旨在从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（二）绩效评价原则
1.科学规范、客观、真实原则。
严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。
2.经济性、效率性、效益性原则。
即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。
3.定量分析和定性分析相结合的原则。
定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。
（三）绩效评价依据
1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；
2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
7.巴楚县水利局提交的绩效自评报告及自评表；

8.巴楚县水利局提供的相关管理制度、相关项目资料、财政资金支付凭证等资料；
9.适用于本项目的其他相关法律法规及规章制度。
（四）绩效评价工作程序及方法
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段
（1）2022年07月10日，组建绩效评价工作组，明确了每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。
（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了项目组人员分工及措施保障等事项。

2.评价实施阶段

（1）按照自治区财政厅关于本次绩效评价工作部署和要求，2022年07月15日，完成与被评价单位的首次对接，了解项目情况，修改完善绩效评价工作方案。
（2）2022年07月16日，将修改完善后的绩效评价工作方案提交被评价单位征求意见，同时，与被评价单位协商现场勘查事宜。
（3）在绩效评价工作方案确定后，2022年07月17日至20日期间安排现场评价小组赶赴图火公路该项目所在地多来提巴格乡及恰尔巴格乡进行现场查勘和资料原件核查工作。
（4）评价小组到巴楚县水利局开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。
（5）在进一步修正和完善评价指标体系后，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面分析各指标的评价情况，将绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，进行量化评价，对绩效目标未完成的原因进行分析。
3.评价总结阶段
（1）撰写绩效评价报告。评价小组结合评价过程和汇总分析意见，撰写绩效评价报告初稿并向巴楚县水利局征求意见。

（2）修改和完善绩效评价报告。评价小组根据巴楚县水利局反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

（3）提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交巴楚县财政局。

（4）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照工作底稿资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：
1.成本效益分析法，指将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
2.因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比的评价方法。
3.延伸评价法，指通过调研其他与被评价对象无相关利益关系的单位或对象，对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。
4.调查取证法，指在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、资料检查、文献分析等，验证绩效目标的实现程度。
（五）绩效评价指标体系及标准
通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部以及自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件1。
三、绩效评价综合情况及结论
（一）绩效评价综合结论
通过对多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为95.63分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：
表3  多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目
评价指标得分情况汇总表
	评价指标
	权重
	得分
	得分率

	项目决策
	15
	15
	100.00%

	项目管理
	25
	20.83
	82.08%

	项目产出
	25
	24.8
	99.20%

	项目效益
	35
	35
	100.00%

	合  计
	100
	95.63
	95.63%


（二）绩效目标实现情况
通过对重新梳理后的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：
表4 多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目
绩效目标与绩效指标实际完成情况表
	2021年度预期目标
	实际完成情况

	目标1：保护公路提高公路抗灾能力，提高绿化面积，起到防风减灾作用；                          

目标2：改善农民居住及出行环境，有效制止水土流失，从而做到对生态空间的优化。


	截至评价日，项目已完成解决绿化林带灌溉长度46.685千米，图火公路两侧新建沉沙进水土渠2.164公里，铺设dn315-dn90管道89.941km，配套泵房2座，配套阀门井162座。通过该项目的实施保护公路提高公路抗灾能力，提高绿化面积，起到防风减灾作用；改善农民居住及出行环境，有效制止水土流失，从而做到对生态空间的优化。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成值

	产出指标
	数量指标
	解决绿化林带灌溉长度（千米）
	≥46.685千米
	46.685千米

	
	
	新建沉沙池进水土渠（公里）
	≥2.164公里
	2.164公里

	
	
	铺设dn315-dn90管道（公里）
	≥87.941公里
	87.941公里

	
	
	配套泵房（座）
	=2座
	2座

	
	
	配套阀门井（座）
	≥162座
	162座

	
	质量指标
	项目验收合格率（%）
	=100%
	100%

	
	
	项目建设合格率（%）
	=100%
	100%

	
	时效指标
	资金按时到位率（%）
	=100%
	100%

	
	
	项目及时开工率（%)
	=100%
	100%

	
	
	项目及时完工率（%）
	=100%
	100%

	
	成本指标
	项目总投资（万元）
	≤1476万元
	1042.82万元

	效益指标
	经济效益指标
	——
	——
	

	
	社会效益指标
	改善居民生活环境
	明显改善
	达成年度指标

	
	
	保障公路行车安全
	有效保障
	达成年度指标

	
	生态效益指标
	改善防风固沙，保持水土
	有效改善
	达成年度指标

	
	可持续影响指标
	增加绿化面积，起到防风减灾作用
	效果显著
	达成年度指标

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度（%）
	≥95%
	100%


四、绩效评价情况分析
（一）项目决策情况
项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值15分，评价得分15分，得分率为100%。
表5  项目决策指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重（%）
	得分
	得分率

	项目决策
	项目立项
	立项依据充分性
	3
	3.00
	100.00%

	
	
	立项程序规范性
	2
	2.00
	100.00%

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3.00
	100.00%

	
	
	绩效指标明确性
	2
	2.00
	100.00%

	
	资金投入
	预算编制科学性
	3
	3.00
	100.00%

	
	
	资金分配合理性
	2
	2.00
	100.00%

	小    计
	15
	15
	100.00%


1.项目立项
该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5，得分率为100.00%。
（1）立项依据充分性

多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目是由巴楚县发改委审批立项；符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目实施内容与预算单位部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目支出符合公共财政要求和财政供给范围。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）立项程序规范性

由巴楚县发改委于2021年1月26日下发《关于巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目建议书的批复》（巴发改立项​​​​​​​​〔2021〕55号）进行立项，决定建设巴楚县多来提巴格乡及恰尔巴格乡界内的图火公路两侧共计 46.685km，（平均宽度 20 米）合计共 1440 亩绿化林带，项目立项程序规范。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

2.绩效目标
该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得5分，得分率为100.00%。
（1）绩效目标合理性

预算单位按照自治区财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标内容完整，依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，计划完成内容与工作开展实际相符。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）绩效指标明确性

预算单位在设置绩效指标时，根据项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，能够准确对项目实施后的绩效实现情况进行分析和考核，设置的绩效指标与预算资金量和计划任务数相匹配，对资金绩效管理可以起到清晰明确的指导和约束作用。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

3.资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5分，得分率为100%。
（1）预算编制科学性

该项目预算总额1476万元，预算编制是经过多个政府部门论证并通过集体决策确定，2021年预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。截至本次评价日止，项目在已经完成的情况下，均未发生超预算执行的情况。
综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）资金分配合理性
该项目总预算资金计划实施该项目，与多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目的需求基本适应，项目资金分配依据基本充分，资金分配额度合理。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（二）项目管理情况
项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值25分，评价得分20.83分，得分率为83.32%。
表6  项目管理指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重（%）
	得分
	得分率

	项目管理
	资金管理
	资金到位率
	4
	4.00
	100.00%

	
	
	预算执行率
	5
	1.33
	26.60%

	
	
	资金使用合规性
	4
	4.00
	100.00%

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4.00
	100.00%

	
	
	制度执行有效性
	4
	4.00
	100.00%

	
	
	绩效监控有效性
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	自评报告规范性与整改反馈及时性
	2
	1.50
	75.00%

	小    计
	25
	20.83
	83.32%


1.资金管理
该指标涉及3个三级指标，分值13分，评价得分9.33分，得分率为71.77%。
（1）资金到位率
根据预算单位提供的资金拨付文件显示，该项目资金共计1476万元，资金来源为城乡建设用地增减挂钩收益资金，于2021年1月27日到位，资金到位率为100%。
综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）预算执行率
根据查证合同文件及财务会计凭证等资料，该项目截至本次评价日共计支出1042.82万元，预算执行率为70.65%。按照预算执行率每降低1%扣除对应分值2.5%的权重分的评分标准计量，该指标评价得分=5×（1-73.38%）=1.33分。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准扣除3.67分，评价得1.33分。
（3）资金使用合规性
通过核查预算单位提供的财务资料，该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，财政直接支付凭证金额与提供的发票金额一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

2.组织实施
该指标涉及4个三级指标，分值12分，评价得分12分，得分率为100.00%。
（1）管理制度健全性
预算单位已制定或具备相应的财务和业务管理制度，且本专项资金也具备专项资金管理办法，严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则的通知》新财规​​​​​​​​〔2020〕2号资金管理办法的规定执行，上述财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）制度执行有效性

该项目执行符合多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目《关于印发新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管施细则的通知》（新财规​​​​​​​​〔2020〕2号资金管理办法的规定，项目实施单位组织架构、人员编制完整，有效保障项目的实施，资金在使用过程中无虚列套取项目支出，无超标准开支。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（3）绩效监控有效性
预算单位按要求在项目执行过程中开展了绩效运行监控工作并向财政部门报送了绩效监控表，及时将绩效监控数据及资料归集整理，对发现的问题及时采取有效措施整改纠偏。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）自评报告规范性与整改反馈及时性

预算单位按要求在规定时间内提交了绩效自评报告，报告格式基本规范、内容清晰、附件齐全，但是绩效自评报告当中未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准扣0.5分，评价得1.5分。

（三）项目产出情况
项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值25分，评价得分24.8分，得分率为99.2%。
表7  项目产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重（%）
	得分
	得分率

	项目产出
	产出数量
	解决绿化林带灌溉长度（千米）
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	新建沉沙池进水土渠（公里）
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	铺设dn315-dn90管道（公里）
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	配套泵房（座）
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	配套阀门井（座）
	2
	2.00
	100.00%

	
	产出质量
	项目验收合格率（%）
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	项目建设合格率（%）
	2
	2.00
	100.00%

	
	产出时效
	资金按时到位率（%）
	2
	2.00
	100.00%

	
	
	项目及时开工率（%)
	2
	1.8
	90.00%

	
	
	项目及时完工率（%）
	2
	2.00
	100.00%

	
	产出成本
	项目总投资（万元）
	5
	5.00
	100.00%

	小    计
	25
	24.8
	99.20%


1.产出数量
该指标涉及13个三级指标，分值25分，评价得分24.8分，得分率为99.20%。

解决绿化林带灌溉长度（千米）
该项目预计解决46.685千米图火公路绿化带灌溉问题，通过项目实地考察以及对该项目最终验收报告完成情况说明进行核查，截至本次评价日止实际已完成46.685千米图火公路绿化带灌溉问题。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（2）新建沉沙池进水土渠（公里）
该项目预计新建2.164公里沉沙池进水土渠，通过项目实地考察以及该项目最终验收报告完成情况说明进行核查，截至本次评价日止实际已完成新建2.164公里沉沙池进水土渠。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（3）铺设dn315-dn90管道（公里）

该项目预计铺设dn315-dn90管道87.941公里，通过项目实地考察以及该项目最终验收报告完成情况说明进行核查，截至本次评价日止实际已完成铺设dn315-dn90管道87.941公里渠。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

配套泵房（座）

该项目预计新建配套泵房2座，通过项目实地考察以及该项目最终验收报告完成情况说明进行核查，截至本次评价日止实际已完成2座配套磅房的建设。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

配套阀门井（座）

该项目预计建设配套阀门井162座，通过项目实地考察以及该项目最终验收报告完成情况说明进行核查，截至本次评价日止实际已完成162座配套阀门井的建设。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

2.产出质量
（1）项目验收合格率（%）
根据巴楚县水利局提供的相关佐证资料显示，水利工程建设必须执行国家水利工程验收规程和规范，水利工程验收包括分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收。2021年7月7日，由巴楚县水利管理站作为验收主持单位，法人验收监督管理机关巴楚县水利局、设计单位新疆峻特设计工程有限公司、监理单位昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司、施工单位新疆神鹿水利水电工程公司、质量监督单位巴楚县水利水电工程质量监督站、运行管理单位巴楚县自然资源局等联合对该项目进行验收工作，经过单位工程验收工作组认真讨论，认定该工程符合基本建设管理程序，工程按批复的建设内容全部完成，施工质量达到合格标准，验收工作组同意该项目工程验收；因此该项目的验收合格率已达到100%。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。
（2）项目建设合格率（%）
根据巴楚县水利局提供的佐证资料显示，2021年7月7日，由巴楚县水利管理站作为验收主持单位，法人验收监督管理机关巴楚县水利局、项目法人巴楚县水利管理站、设计单位新疆峻特设计工程有限公司、监理单位昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司、施工单位新疆神鹿水利水电工程公司、质量监督单位巴楚县水利水电工程质量监督站、运行管理单位巴楚县自然资源局等联合对该项目进行验收工作，经过单位工程验收工作组认真讨论，认定该工程符合基本建设管理程序，工程按批复的建设内容全部完成，施工质量达到合格标准，验收工作组同意工程验收；因此该项目建设合格率已达到100%。
综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

3.产出时效
（1）资金按时到位率（%）

根据巴楚县水利局提供的佐证资料显示，该项目于2021年1月23日取得《关于多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目建议书的批复》（巴发改立项​​​​​​​​〔2021〕55号）；2021年1月26日取得《关于上报巴楚县2020年城乡建设用地增减挂钩收益资金项目的备案报告》（巴增减办发​​​​​​​​〔2021〕3号）,2020年增减挂钩项目库已上报县委，并通过2021年县委第四次书记专题会议审议通过，将第一批到达资金2.1亿元分配如下，其中：巴楚县水利局第一批实施的多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目需分配资金1476万元。2021年1月27日资金到位，取得《关于巴楚县2020年城乡建设用地增减挂钩资金分配方案》（巴自资发​​​​​​​​〔2021〕14号。        

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

项目及时开工率（%)

根据预算单位提供的佐证资料显示，按照工程设计施工合同约定，施工开工日期为2021年3月20日，根据验收报告，实际开工时间为3月24日，未按计划时间按期开工。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准扣除0.2分，评价得1.8分。

4.产出成本
经过对抽查项目涉及到的招投标文件及合同等资料的核查，本项目实际成本符合预期设定的成本指标。部分项目存在预算内调整项目内容的情况，调整原因合理，符合相关程序规定，且充分体现了财政资金使用的经济性。
综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

（四）项目效益情况
项目效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度四个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值35分，评价得分35分，得分率为100%。
表8  项目效益指标得分情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重（%）
	得分
	得分率

	项目效益
	社会效益


	改善居民生活环境
	5
	5.00
	100.00%

	
	
	保障公路行车安全
	5
	5.00
	100.00%

	
	生态效益
	改善防风固沙，保持水土
	9
	9.00
	100.00%

	
	可持续影响力 
	增加绿化面积，起到防风减灾作用
	8
	8.00
	100.00%

	
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	8
	8.00
	100.00%

	小    计
	35 
	35
	100.00%


1.社会效益
（1）改善居民生活环境
根据巴楚县水利局提供的自评材料及现有基础项目资料，通过现场访谈、问卷调查、统计数据和佐证材料收集核对，植树造林可以通过林木的生长实现对环境中碳元素的固定，降低空气中砷元素、硒元素的含量，控制有毒气雾的污染范围，降解和黏附雾霾颗粒等特异性功能，做到对生存空间和生产环境的优化，有效改善了居民群众的居住生活环境及出行环境。
综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

（2）保障公路行车安全
根据巴楚县水利局提供的自评材料及现有基础项目资料，通过现场访谈、问卷调查、统计数据和佐证材料收集核对，该项目的实施，该项目的实施可以提高公路行车安全性，提高公路抗灾能力，提高公路服务水平，预防和减少交通事故。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

2.生态效益
根据巴楚县水利局提供的自评材料及现有基础项目资料，通过现场访谈、问卷调查、统计数据和佐证材料收集核对，通过该项目的实施可以有效地制止当前存在的水土流失问题，减缓开发和生产中地表土壤的侵袭和侵蚀，做到对生态空间的优化。另一方面，可以保护水土资源，通过植树造林形成的林业生态烯烃可以减缓地面径流的速度，使水分能够充分渗入地下，形成水资源的保护作用，可抵御风沙侵袭、调节项目区气候、防风固沙、防止水土流失，有效地改善了生态环境。

综上所述，该指标分值9分，根据评分标准，评价得9分。

3.可持续影响力
通过对项目实施后续相关持续性措施进行分析该项目区地处沙漠边缘，生态环境十分脆弱，进行防护林建设，增加绿化面积，扩大绿洲，抵御风沙侵袭，能够有效起到防风减灾作用；项目后续相关保障措施较为健全，项目实施的可持续影响效果明显。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

4.服务对象满意度
评价小组通过巴楚县水利局向社会群众、发放了本次服务对象满意度调查问卷。根据回收的90份有效调查问卷显示，《多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目满意度问卷调查》显示，选择“非常满意”的人数为83人，选择“比较满意”的人数为6人，选择“一般满意”的人数为1人，选择“非常不满意”的人数为0人。指标完成率=∑样本数（“非常满意”*1.0+“比较满意”*0.8+“一般满意”*0.6+“非常不满意”*0）/总样本数*100.00%=（83*1.0+6*0.8+1*0.6+0*0.1）/90*100.00%=98.22%，得分=98.22%≥95%。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。
五、主要经验及做法
多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目实施过程中，巴楚县水利局为了加强防风林灌溉基础设施的建设，提高项目实施各环节规范程度，明确落实该项目实施中各环节的责任方，严格落实工程管理制度，进一步提升项目的规范化管理水平。为保障该项目的顺利实施，预算单位严格按照增减挂资金使用管理办法、财务支出管理办法、项目管理、安全生产管理、工程质量管理、合同管理等一系列制度，建立了廉洁自律制度。严格按照基本建设程序办理相关用地、建设、环评等手续；工程建设期内严格按照“六制”的有关规定和章程进行管理，即项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和水利工程项目验收制度、质量第三方检测制度的有关规定和章程进行管理。 并在项目工程建设过程中实施定期上报工程进度。通过严格落实工程管理制度，进一步提升了项目的规范化管理水平，一定程度上确保工程的质量。
六、存在问题及原因分析
（一）资金管理方面

专项资金年度预算执行率和截至本次评价日的预算执行率均偏低，影响财政资金及时发挥效益。

（二）项目管理方面
1.项目签订的合同开工日期为2021年3月20日，实际开工日期为2021年3月24日，项目实施进度控制措施不完善，对项目实施过程中可能存在的各类风险因素预判不足，未制定相应的应急预案，难以保障项目按计划如期开工。

2.截至现场调研日，调研人员发现现阶段项目已完工，但部分给水栓配套设施因长时间冲水，导致配套设施已经出现位置变动现象。

（三）绩效管理方面
绩效监控与绩效自评当中均未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。
七、针对问题提出的建议
（一）资金管理方面

建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。

（二）项目管理方面

1.建议预算单位要加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，对发现的问题及时采取措施进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

2.建议预算单位针对现阶段给水栓配套设施出现的问题给出解决方案，并及时将这个问题解决。

（三）绩效管理方面

预算单位针对绩效监控和绩效自评发现的问题应深入进行剖析，提出针对性强、可行性高的解决办法或改进措施。

八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，自治区发展改革委与各责任单位主要存在缺乏有效沟通、项目应急预案不完善，绩效监控与自评对存在问题原因分析不深入等问题。因此，我公司对本项目评价结果提出以下建议：
（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议巴楚县财政局根据相关政策制度，结合巴楚县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议巴楚县水利局与各责任单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果向巴楚县政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
九、其他需说明的问题
（一）关于评价责任的说明
1.巴楚县水利局及各具体项目负责实施单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我公司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。
（二）本次绩效评价的局限性
本次绩效评价的局限性主要体现在以下两个方面：
1.受客观条例限制，本次服务对象满意度调查问卷回收数 量偏少，样本量的不足可能导致调查结论会出现一定偏差。
2.本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。
国众联资产评估土地房地产估价有限公司
项目主评人：

2022年8月20日
附件：
多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目绩效评价指标体系及打分表

 多来提巴格乡及恰尔巴格乡防风林灌溉基础设施配套项目预算执行情况表
3. 现场访谈记录表

4. 调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

5. 财政重点项目绩效评价事实认定书

