[bookmark: _GoBack]巴楚县现代农业产业园鲜果基地建设项目
实施方案

为促进巴楚县特色鲜果种植产业发展，经县农业农村局多次与自治区农科院对接咨询，并邀请专家实地勘察种植区墒情，结合巴楚县现代农业产业园区发展规划，打造符合我县特色的农业产业，计划在城南现代农业产业园区建设5000亩鲜果基地，带动周边农户就业及葡萄产业发展。局党组多次上会探讨商榷，现确定我县现代农业产业园鲜果基地建设项目实施方案如下：
一、建设地点
巴楚县现代农业产业园
二、项目名称
巴楚县现代农业产业园鲜果基地建设项目
三、建设内容及投资
建设内容主要包括鲜果基地土地平整、立柱铁丝架设、苗木采购、水肥一体化系统建设、换填种植土及有机肥、排碱系统建设，并配套附属设施建设，规划建设机耕路及观光林带，规划建设葡萄长廊及品种展示区。总投资5334万元，资金来源为衔接资金。
四、建设规模及功能布局
巴楚县现代农业产业园鲜果基地总规划面积6408亩，其中葡萄规模化种植区域面积4107亩(含葡萄品种展示区229亩)，棉花育种及品种展示基地区域面积1754亩，加工生产区域547亩。
五、建设模式
葡萄规模化种植区域采取东西走向开沟种植，搭建水平棚架的模式进行建设，株距4*1米，采取高2.4*0.1*0.1的立柱按照水平棚架的结构进行架设（后附架设草图），种植区域先在3-4月份进行2遍大水漫灌压碱，通过将土壤盐分含量降低至千分之8以下再进行定植。
投资测算如下：
[bookmark: _Hlk91011439]1、水肥一体化系统及田间高效节水工程建设：按照规划布局及种植计划布置高效节水系统6个，灌溉面积5861亩（其中葡萄4107亩，棉花1754亩），规划防渗渠1.4公里。
计划投入1132万元，亩均投资1931元；
3、立柱、铁丝架设：按照水平棚架模式架设，立柱间距4*5m，水泥立柱（规格2.4*0.1*0.1，内4根4.3mm钢筋）。底部0.7米沥青防腐，水泥标号抗硫C25，水泥桩顶部纵横连接经纬线8mm钢筋，东西立柱离地面0.6米、1.2米各一道，架面间距5*0.5米（3.0mm冷拔丝），四周斜撑，东西向多两行斜撑，南北行数量不变，最边上一排大柱子（2.6*0.12*0.12）；配套热镀锌紧线器。
计划投入1567.48万元，亩均投资3817元。
具体测算如下：
立柱、铁丝架设投资推算表
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（万元）

	1
	砼立柱
	根
	184815
	35
	646.85

	2
	3.0mm冷拔丝
	km
	6904
	600
	414.23

	3
	钢筋
	吨
	562.7
	9000
	506.40

	　
	合计
	　
	　
	　
	1567.48


4、苗木采购及种植工程：
（1）苗木工程按照株行距1×4模式种植，每亩定植167颗，共需采购苗木68.58万株（一年生裸根苗，地径0.4cm），主要品种为克瑞森、新郁、A17、无核白极心、火焰无核。采购防风林带苗木29.4万株，用于葡萄基地防风观光林带建设，主林带用胡杨树、沙枣作防风林带，副林带用杏树、沙枣（20.3公里林带，两侧布置，单侧林带宽15米）。
（2）基质土及容器袋移栽：定植时，在种植沟（沟深20公分，宽80公分，每亩1方腐熟有机肥撒入沟内进行旋耕）内挖坑打洞，坑内换土的方式进行种植，建议坑深50公分，直径30公分。同时，将一年生裸根苗移栽至容器中进行定植（大容器袋用直径16公分，高30公分无纺布袋）。其中，挖坑换土（耕作层熟土或没有盐碱的河沙），容器袋内的种植土均采用熟土、腐熟有机肥、基质各三分之一的比例进行配比使用。压碱后，直接将容器袋苗移栽至大田，于5月底之前定植完毕。并按照每亩20公斤标准采购腐殖酸类水溶肥。经测算，每棵苗木栽植后，容器袋、基质、河沙等价格为12.2元（含人工、不含苗木）。
苗木采购及种植工程计划投资1509万元，亩均3674元。其中：苗木采购435万元，林带苗木111万元，容器袋及基质土963万元。
具体测算如下：
苗木工程投资推算表
	种植品种
	种植亩数（亩）
	数量（棵）
	单价（元）
	总价（万元）

	克瑞森
	1340
	257347
	6
	154

	新郁
	454
	87191
	15
	131

	A17
	832
	159786
	3
	48

	无核白极心
	693
	133091
	3
	40

	火焰无核
	739
	141925
	3
	43

	品种展示区
	49
	9410
	20
	19

	小计
	4107
	788749
	　
	435

	胡杨（两年生）林带
	87
	19443
	7.6
	15

	杏树（一年生）林带
	479
	17016
	6.4
	11

	沙枣（两年生）（套种）
	(556)
	257668
	3.3
	85

	小计
	　
	294127
	　
	111

	合计
	　
	　
	　
	546


附：实际种植数量为68.58万株，采购时多15%（78.87万株）以保证存活率



基质土及容器袋移栽投资推算表
	项目
	单棵数量
（m³）
	单方造价
（元）
	单棵造价
（元）
	总量
（m³）
	总价
(万元)
	备注

	开沟挖坑
	0.035
	60.00
	2.12
	27863
	167
	每亩地167个，带开沟

	有机肥
	0.006
	250.00
	1.50
	4723
	118
	每亩地1m³，含腐熟

	容器袋(个)
	1
	2.50
	2.50
	788749
	197
	含人工　

	容器袋土
	0.00603
	373.33
	2.25
	4755
	178
	熟土、有机肥、基质土
分别三分之一　

	换填土
	0.02930 
	30.00
	0.88
	23107
	69
	　不含人工

	水溶肥（kg）
	0.120
	8.00
	0.96
	94461
	76
	每亩地20kg

	移栽（棵）
	1
	2.00
	2.00
	788749
	158
	　

	　
	　
	　
	12.20
	　
	963
	2344



5、农机采购工程
农机采购用于本项目开沟、挖穴，开沟宽度宽80cm、深20cm，挖穴直径0.3m、深50cm。计划采购4台504拖拉机、4台开沟机、8台挖坑机、2台旋耕机。共18台，合计29.22万元。
	设备名称
	参数型号
	采购数量
（台）
	单价
（元）
	总价
（万元）

	拖拉机
	四驱轮式M504-E型轮式拖拉机，轴距1850mm，轮距(前轮/后轮)1240/1220mm，发动机标定功率36.8KW，最小离地间隙及部位 360mm（前桥底部）
	4
	58000
	23.2

	开沟机
	外形尺寸：长1.1米宽1.3米高1.3米
配套动力：≥33KW
工作宽幅50公分，深度25-30公分
重量：230公斤左右
悬挂方式：三点悬挂
	4
	7200
	2.88

	挖坑机
	配套动力＞17.6千瓦
重量200公斤
工作直径：30公分
悬挂方式：三点悬挂
	8
	2800
	2.24

	旋耕机
	型号：1GKN-160;外形尺寸：1860*980*1150mm;配套动力：29.8-33.5KW;幅宽：160cm;结构质量：280kg
	2
	4500
	0.9

	合计
	　
	18
	　
	29.22




6、 鲜果基地物联网系统建设及科技中心建设项目：总投资757万元，建设鲜果基地物联网平台系统及农产品展示中心，包括智能设备田间数据信息采集及综合控制平台，建成后，服务全县鲜果产业发展。目前，已完成现代农业产业园大数据中心设计初步方案，可根据建设需求，优先选择建设内容，分年度分步实施。
计划总投资5334万元，亩均12987万元。
投资计划表
	序号
	项目
	总投资（万元）
	地块面积（亩）
	亩均

	1
	水肥一体化系统及田间高效节水工程建设
	1132
	5861
	1931

	2
	立柱、铁丝架设
	1567
	4107
	3817

	3
	苗木采购及种植工程
	1509
	
	3674

	3.1
	葡萄苗木
	435
	
	1058

	3.2
	容器袋及基质土
	963
	
	2344

	3.3
	防风林苗木
	111
	
	270

	4
	农机采购工程
	29
	　
	　

	5
	鲜果基地物联网系统建设及科技中心建设
	757
	
	

	6
	前期费8%
	339
	　
	　

	　
	　
	5334
	4107.00
	12987


六、种植品种
种植模式为4米×1米，品种选择按照“耐存储、耐运输、干鲜两用、核小、含香口感好、着粒好、管理技术水平简单操作”等特性。
新郁，中晚熟，大粒，无香，红色，脆肉，耐储运，适合简约化管理，新疆种植为主，市场平稳，新推广品种。（系统2面积454亩）
克瑞森，极晚熟，红色，无核，脆肉，极耐储运，扦插苗管理难度大，建议用嫁接苗，砧木用5BB、S04，市场前景好，重点推广品种。市场目前没有嫁接苗，可种砧木，后期进行嫁接。（统1面积1340亩）
A17，中晚熟，大粒，长粒，黑色，无香味，产量高，可满足货架期，可加工可做酒制干，管理技术要求相对较高，新推广品种。（系统2面积832亩）
火焰无核，早熟，无核，红色，无香，产量中等，耐储运，管理技术要求相对较高。（系统3面积1432亩的739亩）
无核白极心，中早熟，无核，果粒鸡心形，果皮黄绿色，较韧，较整齐，果肉较脆，耐拉耐压力较强，较丰产（系统3面积1432亩的693亩） 
七、实施模式及时间安排
根据项目推进情况，设置4个标段，分别是标段一水肥一体化系统及田间高效节水工程建设项目、标段二立柱及铁丝采购项目、标段三苗木采购及种植项目、标段四农机采购项目。
时间节点
1、2022年3月31日前完成四个标段的招标工作。
2、2022年3月10日前完成土地平整项目。
3、2022年4月20日前完成两遍压碱，苗木及采购物资准备就绪。
4、2022年5月初开始定植或移栽至容器袋。
5、2022年4月1日—5月25日完成立柱、铁丝架设
八、运营模式
项目建设完成后将葡萄基地量化至村，由丰和农业有限公司托管运营，通过组建技术服务体系带动农户种植，通过后期的土地租金、葡萄生产分红作为项目分红。由园区负责组建返乡就业管理专班，负责葡萄产业园的返乡就业人员的食宿安排及服务管理。同时加大招商引资力度，发挥龙头企业作用。明确招商优惠政策，营造良好的营商环境，针对葡萄产业发展，出台企业投资运营的基础条件和要求，确保招商工作顺利推进。政府负责投资基地建设，完成葡萄地块确定及建设，满足运营要求，根据运营企业的投资情况，合理确定租金及分红。通过合理减免前三年租金及分红，积极鼓励企业自主投资苗木进行运营，发挥企业市场资源及技术资源。
九、葡萄全产业链发展
（一）提前对接市场，加快加工体系建设。一是根据葡萄产业发展实际，2022年规划建设保鲜库、烘干房、包装及分选车间，具体位置根据各个葡萄产业基地建设情况，预留一定的建设用地，并在2022年申报各类项目予以支持。二是加大招商引资力度，在葡萄酒产业上吸引龙头企业落地，实现葡萄酒产业全产业链发展。
（二）加快品牌及销售体系建设。一是建立销售体系，积极和各类商超对接，利用上海援疆资源，积极培育“巴楚留香”葡萄品牌，打造巴楚葡萄知名度；二是积极培育葡萄全产业链发展龙头企业，以龙头企业带动葡萄全产业链发展及农民增收。
（三）提升数字农业化控服务水平。一是充分运用了现代计算机技术、网络技术和物联网、云计算等技术等，通过大数据综合应用分析，加强对产业园各类作物种植全过程的监测、预警、指挥、控制、协调等间接处理，由事后处置到事前防控、全程控制，大大提高了种植能力和水平。二是加快促进产业结构调整。农业大数据综合应用服务的建立，将会打破我县农业长期以来所形成的种植结构单一，加重农产品加工产业的结构比例，形成高效技术产业强势。同时在市场利益的驱动下，围绕主导产业，在种植业与养殖业之间，形成科学合理的产业关联和合理的比例结构，实现农业结构的良性循环。为社会结构、经济结构、投资结构和产业结构调整做出基础性贡献，为周边地区的农业结构调整提供示范样板。
                    巴楚县农业农村局
                    2022年2月27日
3

